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9. Αναλυτικές περιγραφές και Ψηφιακοί OER (κύκλος ζωής)

10. Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Σενάρια και Ψηφιακά Μαθήματα (κύκλος ζωής)
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Περιεχόμενα
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1. Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Α. Συγγραφή Εκπαιδευτικού Περιεχόμενου

• 15.000 Αναλυτικές Περιγραφές (ΑΠ) OER 

• 15.000 Ψηφιακοί OER (Ψ-OER)

• 4.000 Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Σενάρια (ΨΕΣ)

• 4.000 Ψηφιακά Μαθήματα (ΨΜ)

σύμφωνα με αντίστοιχα αιτήματα (Συνοπτικές Περιγραφές OER και ΨΕΣ) που 
παράγονται στο  συνδεδεμένο Υποέργο 1 (αυτεπιστασία ΙΕΠ)

Β. Ανάπτυξη εφαρμογών

• Σύστημα διαχείρισης παραδοτέων 

• Δοκιμαστική πλατφόρμα ελέγχου OER και ΨΕΣ

• Ψηφιακό Αποθετήριο 

• Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα 

• Ψηφιακές υπηρεσίες υποστήριξης εξατομικευμένης μάθησης

Γ. 3186 βιντεομαθήματα για το ψηφιακό φροντιστήριο (Τροποποίηση 1)
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΥΛΙΚΟ

(ΑΠ OER,

ΨΕΣ)

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

(Ψ-OER, ΨΜ)

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΙΕΠ (ΣΠ OER, 

ΣΠ ΨΕΣ)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ & ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: €61.097.500 + ΦΠΑ, ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΙΕΠ, ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

YΠΑΙΘΑ, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΤΕ Α.Ε, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ:  OTEAcademy, DIGITECH



2. Χρονοδιάγραμμα Έργου
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Λήξη Συμβ.
30/3/2024  30/6/2024 30/8/2024  30/12/2024  30/1/2025 30/4/2025 30/7/2025  30/10/2025  30/12/2025  30/1/2026  30/3/2026  31/5/2026

Φάση Τίτλος Φάσης Διάρκεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26Ε2 26Ε4 27 28 29 30Ε2 30Ε4

Φ-1 Μελέτη εφαρμογής 5 Χ

Φ-2
Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού και 

μαθημάτων
28 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Φ-3
Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 

Περιεχομένου και Ψηφιακών Μαθημάτων
27 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Φ-4

Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Ψηφιακού 

Αποθετηρίου, Ψηφιακής Πλατφόρμας και 

εξατομικευμένης μάθησης

28 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Φ-5 Εγκατάσταση στο RE-Cloud 13 Χ Χ

Φ-6 Εκπαίδευση 16 X X X

Φ-7
Πιλοτική Λειτουργία Νέων Λειτουργιών/ 

Σταδιακή ενσωμάτωση
5 X X

Φ-8 Δοκιμαστική Λειτουργία 6 X X

      Έναρξη
 30/11/2023

15/1/2026 15/5/2026

5/5/2026

• Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η σύμβαση ολοκληρώνεται την 31/5/2026 

• Το τελευταίο παραδοτέο εκπαιδευτικού υλικού πρέπει να υποβληθεί την Πέμπτη 7/5/2026.

• Τα παραδοτέα της δοκιμαστικής φάσης (Φ8) πρέπει να υποβληθούν την Παρασκευή 15/5/2026.

• Είναι σε εξέλιξη διαδικασία επέκτασης του χρονοδιαγράμματος έως την 30/6/2026 με αναμενόμενη μετάθεση των παραδοτέων 

την 31/5/2025



3. Παραληφθέντα παραδοτέα (1/2)
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Φάση Τίτλος Φάσης / Παραδοτέου ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Φ-1 Μελέτη εφαρμογής

Π1.1: Μελέτη Εφαρμογής ΑΔΑ: ΡΕΩΛΟΞΛΔ-ΒΗΤ

Φ-2 Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού και μαθημάτων

Π2.1: Σύστημα διαχείρισης παραδοτέων ΑΔΑ: ΡΑΒΝΟΞΛΔ-ΟΞΨ

Φ-3 Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Ψηφιακών Μαθημάτων

Π3.1: Δοκιμαστική πλατφόρμα ελέγχου OER και σεναρίων ΑΔΑ: ΡΡΖΧΟΞΛΔ-Φ9Ζ

Π3.2: Ανάπτυξη νέου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Π3.3: Ανάπτυξη Ψηφιακών μαθημάτων

Φ-4 Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Ψηφιακού Αποθετηρίου, Ψηφιακής Πλατφόρμας και εξατομικευμένης μάθησης

Π4.1: Ανάπτυξη υποσυστήματος Ψηφιακού Αποθετηρίου ΑΔΑ: 68ΗΝΟΞΛΔ-ΙΚ2

Π4.6: Ανάπτυξη υποσυστήματος Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας ΑΔΑ: 9ΥΠΑΟΞΛΔ-Ω4Υ

Π4.7: Μελέτη σχεδίασης ψηφιακών υπηρεσιών εξατομικευμένης μάθησης στο Ψηφιακό Αποθετήριο ΑΔΑ: 69ΓΠΟΞΛΔ-ΡΑΧ

Π4.8: Ανάπτυξη υποσυστήματος Ψηφιακών υπηρεσιών υποστήριξης εξατομικευμένης μάθησης

Π4.8  1η τμηματική υποβολή ΑΔΑ: ΡΣΕΡΟΞΛΔ-ΦΚΛ

Π4.8  2η τμηματική υποβολή ΑΔΑ: ΡΩΗΥΟΞΛΔ-Δ1Λ

Π4.8  3η τμηματική υποβολή ΑΔΑ: 9ΡΓΤΟΞΛΔ-1ΩΡ

Π4.8  4η τμηματική υποβολή ΑΔΑ: 62ΝΥΟΞΛΔ-19Ψ



3. Παραληφθέντα παραδοτέα (2/2)
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Φάση Τίτλος Φάσης / Παραδοτέου ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Φ-5 Εγκατάσταση στο RE-Cloud

Π5.1: Ενοποίηση στην Υποδομή ΑΔΑ: 6Μ7ΞΟΞΛΔ-ΔΩ3

Π5.2: Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης Εγκατάστασης (λειτουργικής & υποστηρικτικής) ΑΔΑ: Ψ5ΜΨΟΞΛΔ-ΒΞΛ

Π5.3: Σενάρια Ελέγχου (για την εγκατάσταση των εφαρμογών) ΑΔΑ: ΨΡΨ6ΟΞΛΔ-Π4Ψ

Π5.4: Έκθεση Εφαρμογής Αντιμέτρων Ασφαλείας ΑΔΑ: ΨΦΩΝΟΞΛΔ-ΜΝΒ

Φ-6 Εκπαίδευση

Π6.1: Οριστικοποιημένο Σχέδιο εκπαίδευσης Κεντρικών Διαχειριστών Συστήματος και Χρηστών ΑΔΑ: Ψ5ΟΞΟΞΛΔ-Δ3Β

Π6.2: Υλικό Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης ΑΔΑ: 98ΖΛΟΞΛΔ-45Β

Φ-7 Πιλοτική Λειτουργία Νέων Λειτουργιών/ Σταδιακή ενσωμάτωση

Π7.1: Πιλοτική Λειτουργία (Δοκιμές Προσβασιμότητας και Λειτουργίας) σε επιλεγμένους χρήστες από κρίσιμη 

κοινότητα χρηστών, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα, έτοιμες να μπουν σε Δοκιμαστική Λειτουργία υπό 

συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΕΞΣ3ΟΞΛΔ-Ι1Η

Π7.2: Αυτοματοποιημένες Δοκιμές Φόρτου ΑΔΑ: 98ΖΛΟΞΛΔ-45Β

Π7.3: Αποτελέσματα δοκιμών ελέγχου (Π5.3) ΑΔΑ: 98ΖΛΟΞΛΔ-45Β

Π7.4: Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Help Desk ΑΔΑ: 98ΖΛΟΞΛΔ-45Β

Π7.5: Επικαιροποιημένα Σενάρια Ελέγχου ΑΔΑ: 98ΖΛΟΞΛΔ-45Β

Π7.6: Μελέτη διασφάλισης βιωσιμότητας των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OERs) και εργαλείων ΑΔΑ: 98ΖΛΟΞΛΔ-45Β

Έχουν παραληφθεί 24 παραδοτέα συνολικής αξίας € 22.821.000 (37,35% του οικονομικού αντικειμένου)



4. Παραδοτέα υπό παραλαβή
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• Τα υπό παραλαβή παραδοτέα έχουν υποβληθεί επίσημα και αναμένονται οι διοικητικές αποφάσεις παραλαβής τους.

• Η αξία των υπό παραλαβή παραδοτέων ανέρχεται σε € 5.858.931,83 (9,59% του οικονομικού αντικειμένου)

Σύνολο αξίας 

παραληφθέντων 

και υπο παραλαβή 

παραδοτέων: 

€28.679.931,83

(46,94% του 

οικονομικού 

αντικειμένου)

Φάση Τίτλος Φάσης / Παραδοτέου ANTIKEIMENO

Φ-2 Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού και μαθημάτων

Π2.2: Συγγραφή περιεχομένου για νέα OER και υφιστάμενα 3.265 ΑΠ

Π2.3: Συγγραφή Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Σεναρίων 600 Ψ-OER

Φ-3 Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Ψηφιακών Μαθημάτων

Π3.2: Ανάπτυξη νέου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου 8 ΨΕΣ

Π3.3: Ανάπτυξη Ψηφιακών μαθημάτων 1 ΨΜ

Φ-4 Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Ψηφιακού Αποθετηρίου, Ψηφιακής Πλατφόρμας και εξατομικευμένης μάθησης

Π4.2: Συσχέτιση ψηφιακών μαθησιακών πόρων στο ψηφιακό αποθετήριο 591 Ψ-OER

Π4.3: Ανάρτηση μαθησιακών πόρων στο ψηφιακό αποθετήριο 591 Ψ-OER

Π4.4: Συσχέτιση των Ψηφιακών Μαθημάτων με το Ψηφιακό Αποθετήριο 1 ΨΜ+ 3.186 βιντεομαθήματα

Π4.5: Ανάρτηση των Ψηφιακών Μαθημάτων στην πλατφόρμα Ψηφιακού αποθετηρίου 1 ΨΜ+ 3.186 βιντεομαθήματα

Π4.8: Ανάπτυξη υποσυστήματος Ψηφιακών υπηρεσιών υποστήριξης εξατομικευμένης μάθησης

Π4.8  5η τμηματική υποβολή 537 βιντεομαθήματα

Φ-6 Εκπαίδευση

Π6.3: Διεξαγωγή Σεμιναρίων εκπαίδευσης στελεχών Φορέα

Π6.4: Αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτων εκπαίδευσης

Π6.5: Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Φ-8 Δοκιμαστική Λειτουργία

Π8.5 Μελέτη Ιδιωτικότητας



5. Παραδοτέα σε εκκρεμότητα
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Φάση Τίτλος Φάσης / Παραδοτέου

Φ-2 Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού και μαθημάτων

Π2.2: Συγγραφή περιεχομένου για νέα OER και υφιστάμενα

Π2.3: Συγγραφή Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Σεναρίων

Φ-3 Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Ψηφιακών Μαθημάτων

Π3.2: Ανάπτυξη νέου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Π3.3: Ανάπτυξη Ψηφιακών μαθημάτων

Φ-4 Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Ψηφιακού Αποθετηρίου, Ψηφιακής Πλατφόρμας και εξατομικευμένης μάθησης

Π4.2: Συσχέτιση ψηφιακών μαθησιακών πόρων στο ψηφιακό αποθετήριο

Π4.3: Ανάρτηση μαθησιακών πόρων στο ψηφιακό αποθετήριο

Π4.4: Συσχέτιση των Ψηφιακών Μαθημάτων με το Ψηφιακό Αποθετήριο

Π4.5: Ανάρτηση των Ψηφιακών Μαθημάτων στην πλατφόρμα Ψηφιακού αποθετηρίου

Φ-8 Δοκιμαστική Λειτουργία

Π8.1: Υπηρεσίες υποστήριξης της Δοκιμαστικής Λειτουργίας (HelpDesk, Επιτόπια Υποστήριξη)

Π8.2: Σύστημα σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας, έτοιμο προς Οριστική Παραλαβή από την 

Αναθέτουσα Αρχή

Π8.3: Επικαιροποιημένος Πηγαίος κώδικας με υλικό τεκμηρίωσης και διάθεση άδειας για χρήση από το φορέα 

λειτουργίας

Π8.4: Τεύχος αποτελεσμάτων Δοκιμαστικής Λειτουργίας

Συνολικά βρίσκονται σε 

εκκρεμότητα 12 παραδοτέα 

συνολικής αξίας € 32.417.518,67 

(53,06% του οικονομικού 

αντικειμένου)

Φάσεις 2,3,4:  Το υπολειπόμενο 

εκπαιδευτικό υλικό και οι αναρτήσεις του 

στο ψηφιακό αποθετήριο  

(Αξία € 31.995.018,67)

Φάση 8: Τα παραδοτέα της 

δοκιμαστικής λειτουργίας εκτός του Π8.5 

(Αξία € 422.500)



6. Παραδοτέα Εκπαιδευτικού Υλικού – Τριμηνιαίες Ροές

9

Εικόνα DMS 4/5/2025  2 μ.μ. 
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ΣΠ OER που έχει λάβει ο Ανάδοχος: 519 3.096 4.829 1.995 601 1.652 1.207 26 13.932

ΑΠ OER (Π2.2) που έχουν υποβληθεί: 35 696 1.439 1.665 53 47 5.543 1.639 11.117(*)

ΑΠ OER (Π2.2) που έχουν εγκριθεί: 156 357 631 376 505 644 666 3.335 15.000

Ψ-OERs που έχουν υποβληθεί: 17 181 92 3 10 1.337 460 2.100(*)

Ψ-OERs (Π3.2) που έχουν εγκριθεί: 16 2 14 19 103 465 619 15.000

ΣΠ ΨΕΣ  που έχει λάβει ο Ανάδοχος: 280 475 1.151 932 706 3.544

ΨΕΣ (Π2.3) που έχουν υποβληθεί: 2 3 1 17 55 78

ΨΕΣ (Π2.3) που έχουν εγκριθεί: 1 8 9 4.000

ΨΜ (Π3.3) που έχουν υποβληθεί 1 1

ΨΜ (Π3.3) που έχουν εγκριθεί: 1 1 4.000

3 38.000

(*)Σε επικαιροποίηση: 

781 ΑΠ

104 Ψ-OER

---------

Σε αξιολόγηση: 

7.001 ΑΠ (ΙΕΠ: 417, ΕΕ: 6.584)

1.377 Ψ-OER (ΙΕΠ:152, ΕΕ: 1.225)

Την 04/05/2026 ο Ανάδοχος έχει λάβει το 93% των ΣΠ OER και το 89% των ΣΠ ΨΕΣ. 

Είναι σε διαδικασία αρχικής εκπόνησης ή επικαιροποίησης 3.596 Αναλυτικών περιγραφών (Π.2.2) 

και ψηφιοποίησης ή επικαιροποίησης ψηφιοποίησης  11.936 Ψ-OER (Π3.2).

Έχει αναρτήσει στο Ψηφιακό αποθετήριο 591 εγκεκριμένα Ψ-OER και 1 ΨΜ καθώς και 3.186 Βιντεομαθήματα



7. Δείκτες Απόδοσης υποβολών και 
εγκρίσεων εκπαιδευτικού υλικού 
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Εικόνα DMS 4/5/2025  2 μ.μ. 

34,99%

Υποβληθέντα παραδοτέα 

Π2.2, Π2.3, Π3.2, Π3.3 

στο σύνολο των συμβατικά 

προβλεπόμενων 

(11.117+78+2.100+1) / 38.000

10,43%

Εγκεκριμένα παραδοτέα 

Π2.2, Π2.3, Π3.2, Π3.3 

στο σύνολο των συμβατικά 

προβλεπόμενων 

(3.335+9+619+1) / 38.000



8. Παραδοτέα Εκπαιδευτικού Υλικού – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
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Εικόνα DMS 4/5/2025  2 μ.μ. 

Πόσα από τα 
παραδοτέα σε 
εκκρεμότητα 
μπορούν να 

αξιολογηθούν 
από την ΕΕ

Α = Β Γ+ Δ Ε+ +

Πόσα 

αιτήματα έχει 

λάβει ο 

Ανάδοχος

Πόσα 

Παραδοτέα 

έχουν 

Υποβληθεί

Πόσα 

Παραδοτέα 

έχουν 

Εγκριθεί

Πόσα Παραδοτέα βρίσκονται 

σε αξιολόγηση σε διάφορα 

στάδια

(ΙΕΠ, ΕΕ)

Πόσα 
Παραδοτέα 

έχουν 
Επιστραφεί 

για διορ-
θώσεις στον 

Ανάδοχο  

Πόσα από τα 
υποβληθέντα 
παραδοτέα

είναι σε 
εκκρεμότητα: 
Το άθροισμα 

Γ+Δ+Ε

Π2.2 (ΑΠ) 15.000 13.932 11.117 3.335 417 6.584 781 7.782 7.649
Π2.3 (ΨΕΣ) 4.000 3.544 78 9 26 41 2 69 36

Π3.2 (Ψ-OER) 15.000 13.932 2.100 619 152 1.225 104 1.481 1.481
Π3.3 (ΨΜ) 4.000 3.544 1 1 0
ΣΥΝΟΛΑ 38.000 34.952 13.296 3.964 595 7.850 887 9.332 9.166

92% 35% 10% 2% 21% 2% 25% 24%

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
(ΣΤΟ DMS)

ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
(ΙΕΠ)

ΣΕ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(ΕΕ)

ΣΕ ΕΠΙΚΑΙ-
ΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΒΛΗΘ. ΣΕ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

ΔΥΝ. ΑΞΙΟΛ. 
ΕΚΚΡΕΜΩΝ 

OER/ΨΕΣ/ΨΜ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ)

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ



9. Αναλυτικές Περιγραφές και Ψηφιακοί OER 
(Π2.2, Π3.2)
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Νέος Κύκλος Ζωής Αναλυτικής Περιγραφής και Ψηφιακού OER (ΑΠ & Ψ-OER)

Α
Ν

Α
Δ

Ο
Χ

Ο
Σ

 

Φ
2

,Φ
3

ΙΕ
Π

Α
Ν

Α
Δ

Ο
Χ

Ο
Σ

 Φ
4

Ε
Ε

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ 

Ανάπτυξη/
επικαιροποίηση 

Ψ-OER (Π3.2)

Δημιουργία ΣΠ 
OER & Υποβολή 
στον Ανάδοχο

Έγκριση

Ανάρτηση & 
Συσχέτιση Ψ-

OER  στο 
Αποθετήριο 
(Π4.2, Π4.3)

Ανατροφοδότηση
Ανάπτυξη/

επικαιροποίηση 
ΑΠ OER (Π2.2) 

Έγκριση

Ανατροφοδότηση

Αξιολόγηση ΑΠ 
OER (Π2.2)

1η Αξιολόγηση 
ΑΠ OER (Π2.2)

ΝΑΙ

1η υπο-
βολή ΑΠ;

ΟΧΙ

ΝΑΙ
1η Αξιολόγηση 
Ψ-OER (Π3.2)

1η υπο-
βολή Ψ-OER;

Αξιολόγηση 
Ψ-OER (Π3.2)ΟΧΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ψ-
OER



10. Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Σενάρια και Ψηφιακά Μαθήματα 
(Π2.3, Π3.3)

05/05/2026Τηλεδιάσκεψη με Επιστημονική Επιτροπή ΥΑ 160853/ΓΔ4/10-12-2025-ΦΕΚ Β΄ 6659 13

Νέος Κύκλος Ζωής Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Σεναρίου και Ψηφιακού Μαθήματος (ΨΕΣ & ΨΜ)

Α
Ν

Α
Δ

Ο
Χ

Ο
Σ

 

Φ
2

,Φ
3

ΙΕ
Π

Α
Ν

Α
Δ

Ο
Χ

Ο
Σ

 

Φ
4

Ε
Ε

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ 

Ανάπτυξη/
Επικαιροποίηση

ΨΜ (Π3.3) 

Δημιουργία ΣΠ 
ΨΕΣ & Υποβολή 
στον Ανάδοχο

Έγκριση

Ανάρτηση & 
Συσχέτιση ΨΜ  

στο Αποθετήριο 
(Π4.4, Π4.5)

Ανατροφοδότηση
Ανάπτυξη/

Επικαιροποίηση 
ΨΕΣ  (Π2.3)

Έγκριση

Ανατροφοδότηση

Αξιολόγηση 
ΨΕΣ (Π2.3)

1η Αξιολόγηση 
ΨΕΣ (Π2.3)

ΝΑΙ

1η υπο-
βολή ΨΕΣ;

ΟΧΙ

ΝΑΙ
1η Αξιολόγηση 

ΨΜ (Π3.3)

1η υπο-
βολή ΨΜ;

Αξιολόγηση 
ΨΜ (Π3.3)ΟΧΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΨΜ



11. Διαδικασία αξιολόγησης ΑΠ & ΨΕΣ (Πρωτογενές υλικό)

14

Έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από 19/2/2026

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΕ

Έκδοση πρακτικού 

έγκρισης

Προεγκεκριμένα 

αντικείμενα 

(ΑΠ)
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ΙΕΠ (6 ημέρες)

ΕΕ



12. Διαδικασία αξιολόγησης Ψ-OER & ΨΜ (Ψηφιακό Υλικό) 

15

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΕ

Έκδοση πρακτικού 

έγκρισης

Προεγκεκριμένα 

αντικείμενα 

(Ψ-OER/ΨΜ)
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ΙΕΠ (6 ημέρες)

ΕΕ

Έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από 19/2/2026



13. Υποστηρικτικό υλικό

1. Τύποι-Μορφές OER (6)

2. Κριτήρια αξιολόγησης ΑΠ & Ψ-OER

3. Κανόνες που πρέπει να τηρούνται στην ανατροφοδότηση κατά την δημιουργία Ψ-OER

4. Υπόδειγμα ΑΠ

5. Κατανομή ΣΠ ανα γνωστικό πεδίο (5) – Γνωστικό Υποπεδίο (20) – Γνωστικό Αντικείμενο
(308)

Τηλεδιάσκεψη με Επιστημονική Επιτροπή ΥΑ 160853/ΓΔ4/10-12-2025-ΦΕΚ Β΄ 6659 05/05/2026 16

Κατάλογος 

ελέγχου

πρότυπα 

ανατροφοδότησης

Πρότυπο ΑΠ

Τύποι μορφές 

OER

KATANOMH ΣΠ



Ευχαριστούμε
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